

## 监 理 日 记 ( )

日期: 2017年10月16日

星期: 一

天气: 中雨

气温: 16℃-24℃

工程名称: 嘉善聚晖、嘉兴福昇

监  
理  
工  
作  
情  
况

因天气原因, 故施工项目无人施工, 休息  
在宿舍整理监理资料

施  
工  
情  
况

承包单位

施工内容及进度

嘉乐电力

因今日下雨, 无人施工, 休息

其  
它  
事  
项

本日现场监理人员

记录人:

周以华

段光林

周以华

总监 (总监代表):

周以华