

监 理 日 记 ()

日期: 2017年11月16日

星期: 10

天气: 雨

气温: _____

工程名称: 嘉善聚晖·嘉兴福昇

监
理
工
作
情
况

因天气下雨, 项目上无人施工.

故在宿舍整理资料. (宏嘉. 誉斗. 承因).

嘉兴福昇 (星源. 左达)

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

京永电力

誉斗. 承因. 星源因下雨无人施工.

宏嘉等供电局调板报告送电.

左达等待厂区主体验收并20水泥厚向)

其
它
事
项

本日现场监理人员

段光林

记录人: 段光林

总监 (总监代表):

戚平