

监 理 日 记 ()

日期: 2017年11月20日

天气: 雨

星期: 一

气温: 5-13℃

工程名称: 嘉善聚晖 嘉兴福昇

监
理
工
作
情
况

因天气原因, 项目上无人施工.

微信与总包 建设方沟通工作. 得知宏嘉项目
要延期. 供电局才会有答复.

整理之资料, 并上传.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

京
永
电
力

因下雨施工队休息.

其
它
事
项

本日现场监理人员

段光林

总监 (总监代表):

戚平

记录人:

段光林