

监 理 日 记()

日期: 2017年 11月 29日

星期: 三

工程名称: _____

天气: 雨
气温: 7-15℃监
理
工
作
情
况

因天气原因,各项目部施工以人员休息,
在宿舍整理监理资料并上传.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

京
永
电
力

天气下雨,各项目部施工以人员休息,
在宿舍整理监理资料并上传.

其
它
事
项

本日现场监理人员

段光林

记录人:

段光林

总监(总监代表):

戴平