

监 理 日 志（福拓）

日期：2017 年 08 月 07 日

天气：阵雨

星期：二

气温：30°

工程名称：洛宁县方孔新能源有限公司18.6Mwp光伏扶贫村级电站

监理 工作 情况	1、 整理监理资料	
	施工单位	施工内容及进度
其它 事项	河南福拓 太科机电 安装工程 有限公司	下雨暂停施工
本日现场监理人员	李云 雷博文	
记录人：雷博文	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	