

# 监 理 日 志

工程名称: 和县31个户联建光伏扶贫电站.

|               |                       |    |                 |    |         |
|---------------|-----------------------|----|-----------------|----|---------|
| 日期            | 2017年7月31日 星期二        | 气候 | 白天: 晴<br>夜间: 晴  | 气温 | 27℃-35℃ |
| 监理单位动态: 巡视现场  |                       |    | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |         |
| 施工方人员动态:      |                       |    |                 |    |         |
| 施工机械动态: 场地平整. |                       |    |                 |    |         |
| 施工进度情况        | 1. 施工现场进行平整.          |    |                 |    |         |
| 检查发现的问题       | 1. 部分场址平整未到位.         |    |                 |    |         |
| 处理措施、意见、结果    | 1. 对场址平整未到位, 进行催促与整改. |    |                 |    |         |
| 协调内容或其他       |                       |    |                 |    |         |
| 记录人           | 张海龙                   |    | 总监签阅            |    |         |