

监 理 日 志

工程名称: 和具31户户联建光伏扶贫项目.

日期	2017年8月21日 星期二	气候	白天: 晴 夜间: 晴	气温	25°C-32°C
监理单位动态: 桩基检测站.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 桩基检测.					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 曹家坪地 桩基检测。 2. 新村小学场地桩基检测。 3. 对已检测完成桩基检查。				
检查发现的问题	1. 部分桩基拆模后发现有气泡产生的麻面。				
处理措施、意见、结果	对不符合要求桩基进行返工处理。				
协调内容或其他					
记录人	张海天		总监签阅		