

监 理 日 志

工程名称: 和国31个产联建光伏扶贫电站项目

日期	2017年10月3日 星期二	气候	白天: 有 夜间: 阴	气温	21℃ ~ 25℃
监理人员动态: 整理资料			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	因中秋节施工人员放假未施工				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	郭伟		总监签阅		