

监 理 日 志

工程名称: 和县引个户联建光伏扶贫电站项目

日期	2017 年 11 月 16 日 星期四	气候	晴	气温	14℃ - 18℃
监理人员动态: 资料整理			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 验收消缺.					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 乌江中学、青泉 箱变 计量柜漏保进行调试				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	宋龙	总监签阅			