

监 理 日 志

工程名称: 和国3个户联建光伏扶贫电站项目.

日期	2017年11月17日 星期五	气候	雨	气温	12℃-14℃
监理人员动态: 资料整理		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	因天气原因,未对场地进行沟缺.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	宋龙	总监签字			