

监 理 日 志

工程名称: 永县31个户联建光伏扶贫电站项目.

日期	2017年9月19日 星期五	气候	晴	气温	5℃-14℃
监理人员动态: <u>整理资料.</u>			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: <u>消缺.</u>					
施工机械动态:					
施工进度情况	<u>西埠新泥场地并网柜防孤岛装置安装.</u>				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人		总监签阅			