

监 理 日 志

工程名称: 和县31个户联建光伏扶贫电站

日期	2017年11月20日 星期二	气候	8℃-16℃	气温	晴
监理人员动态: <u>整理资料</u>		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: <u>海缺</u>					
施工机械动态:					
施工进度 部位情况	石杨要厚漏计量柜漏条进行调试				
检查发现的 问题					
处理措施、 意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人		总监签阅			