

监 理 日 志

工程名称: 和县31个户联建光伏扶贫电站项目

日期	2017年11月27日 星期一	气候	晴	气温	6℃-19℃
监理人员动态: <u>整料资料</u>			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: <u>停工</u>					
施工机械动态:					
施工进度情况	等待监控设备进场安装。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人			总监签阅		