

监 理 日 志

工程名称: 永县31个所联建光伏电站项目

日期	2017年11月28日 星期二	气候	晴	气温	8℃-13℃
监理人员动态: 整理资料			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 停工					
施工机械动态:					
施工进度情况	等待监控设备进场安装				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人			总监签阅		