

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市贫困村光伏扶贫电站项目

日期	2017 年 10 月 4 日 星期三	气候	多云	气温	20°/23°C
监理人员动态: 李云、唐博文		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 润升控股					
施工机械动态:					
施工进度情况	八月十五 放假一天				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	唐博文	总监签阅			

