

监 理 日 志

工程名称: 瑞全吊窑因村屋顶光伏扶贫电站项目.

日期	2017 年 10 月 11 日 星期三	气候	晴	气温	36°/20°
监理人员动态: 李云			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 刘邦控股					
施工机械动态:					
施工进度情况	今日暂停施工				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李云	总监签阅			

