

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市须田村屋顶光伏扶贫电站项目

日期	2017年10月17日 星期二	气候	多云	气温	21°/17°
监理人员动态: 李云, 雷博文			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 刘邦控制					
施工机械动态:					
施工进度情况	暂停施工				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	因资料上报电业局较晚, 电力公司电表尚未领到				
记录人	雷博文	总监签阅			

