

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市贫困村庄屋顶光伏扶贫电站项目

日期	2017年10月18日 星期三	气候	多云	气温	22°/18°
监理单位动态:	李云 雷博文		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	润邦控股				
施工机械动态:					
施工进度情况	暂停施工				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	雷博文		总监签阅		

