

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站

日期	2017年10月20日 星期五	气候	多云	气温	25°/17°
监理人员动态: 李云, 雷博文			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 润邦控股					
施工机械动态:					
施工进度情况	暂停施工				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	须跟电业局协调, 尽快领把电站用的电表领出.				
记录人	雷博文	总监签阅			

