

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站

日期	2017年10月23日 星期二	气候	晴	气温	26°/13°
监理人员动态: 李永 雷博文			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 张孙控股					
施工机械动态:					
施工进度情况	暂停施工				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	今天电话沟通旋龙村书记, 没有接电话				
记录人	雷博文	总监签阅			

