

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏发电项目

日期	2017 年 10 月 24 日 星期二	气候	晴	气温	27°/17°
监理人员动态: 李永、雷博文			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 润取控股					
施工机械动态:					
施工进度情况	暂停施工.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	下发一份会议纪要.				
记录人	雷博文.		总监签阅		

