

监 理 日 志

工程名称: 瑞安市贫困村屋顶光伏扶贫电站

日期	2017年10月25日 星期三	气候	晴	气温	26°/13°
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	暂停施工				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	执会议期间, 电话汇报并网, 尚有几个村的电表尚未发放.				
记录人	唐博文	总监签阅			

