

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站

日期	2017 年 10 月 26 日 星期四	气候	晴	气温	27°/15°
监理单位动态: 李云, 雷博文			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 润邦控股					
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	暂停施工.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人	雷博文.	总监签阅			

