

# 监 理 日 志

工程名称: 瑞金市贡田村屋顶光伏扶贫电站项目

|            |                 |                 |   |    |         |
|------------|-----------------|-----------------|---|----|---------|
| 日期         | 2017年10月29日 星期日 | 气候              | 晴 | 气温 | 25°/13° |
| 监理人员动态:    |                 | 材料进场、取样见证、合格情况: |   |    |         |
| 施工方人员动态:   |                 |                 |   |    |         |
| 施工机械动态:    |                 |                 |   |    |         |
| 施工进度情况     | 暂停施工.           |                 |   |    |         |
| 检查发现的问题    |                 |                 |   |    |         |
| 处理措施、意见、结果 |                 |                 |   |    |         |
| 协调内容或其他    | 明天计划到瓦子村安装组件    |                 |   |    |         |
| 记录人        | 雷博文             | 总监签阅            |   |    |         |

