

监 理 日 志

工程名称: 瑞安市富团村屋顶光伏扶贫电站项目

日期	2017年10月31日 星期二	气候	晴	气温	24°/9°
监理人员动态: 李云、曹博文		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 沈邦控股, 6人					
施工机械动态:					
施工进度情况	旋龙村光伏扶贫电站 施工人数以, 支架安装。 珠坑村光伏扶贫电站, 施工人数以, 电缆敷设。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	曹博文	总监签阅			

