

监 理 日 志

工程名称: 瑞安市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目.

日期	2017年11月19日 星期一	气候	小雨	气温	12/9°C
监理单位动态: 李云		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 润邦控股.					
施工机械动态:					
施工进度 施工部位	今日下雨暂停施工				
检查发现的 问题					
处理措施、 意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人	李云	总监签阅			

