

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目.

日期	2017年11月22日 星期三	气候	雨转多云	气温	13°/8°
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	今日下雨暂停施工.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	东村村支架加固问题.正在协调中.				
记录人	李云		总监签阅		

