

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

日期	2017年11月25日 星期六	气候	阴转小雨	气温	12°/10°
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 润邦控股					
施工机械动态:					
施工进度 部位情况	今日下雨 暂停施工.				
检查发现的 问题					
处理措施、 意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人	李云		总监签阅		

