

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市贫因村屋顶光伏扶贫电站项目.

日期	2017年10月11日 星期二	气候	晴	气温	17°/4°
监理单位动态:	李云、李玉智		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	刘邦控股 4人				
施工机械动态:					
施工进度情况	安富村光伏电站、龙江村光伏电站. 施工人数4人. 清理电站施工垃圾.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李云		总监签阅		



由 扫描全能王 扫描创建