

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

日期	2017年10月12日 星期二	气候	多云	气温	18°/9°
监理人员动态:	李云, 严玉智	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	润邦控股				
施工机械动态:					
施工进度情况	电站质量检测验收工作, 新民村光伏扶贫电站, 安富村光伏扶贫电站				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李云	总监签阅			

