

# 监 理 日 志

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目.

|                |                |                 |    |    |        |
|----------------|----------------|-----------------|----|----|--------|
| 日期             | 2018年 1月1日 星期一 | 气候              | 多云 | 气温 | 15°/9° |
| 监理单位动态:        |                | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |    |        |
| 施工方人员动态:       |                |                 |    |    |        |
| 施工机械动态:        |                |                 |    |    |        |
| 施工进度<br>部位     | 今日暂停施工.        |                 |    |    |        |
| 检查发现的<br>问题    |                |                 |    |    |        |
| 处理措施、<br>意见、结果 |                |                 |    |    |        |
| 协调内容<br>或其他    |                |                 |    |    |        |
| 记录人            | 李云             | 总监签阅            |    |    |        |

