

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

日期	2018年1月10日 星期三	气候	多云	气温	13°/-1°
监理人员动态:	李云		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	润和控股				
施工机械动态:					
施工进度情况	今日暂停施工				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李云		总监签阅		

