

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏发电项目

日期	2017年9月26日 星期三	气候	多云	气温	35/25℃
监理人员动态: 李云、雷博文、张小雄		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 润邦测控					
施工机械动态:					
施工进度 部位	暂停施工				
检查发现的 问题					
处理措施、 意见、结果					
协调内容 或其他	施工方做屋顶新施工架和工程造价。 提供工程进度报告。				
记录人	雷博文		总监签阅		

