

监 理 日 志

工程名称: 瑞安市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

日期	2017年9月27日 星期三	气候	晴	气温	25°/24°
监理人员动态: 李云、曹博文、张小雄 施工方人员动态: 润井控股 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	暂停施工				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	今天到扶贫办提交施工进度和新施工方案及工程造价报告。须业主方尽快协调解决相关问题。				
记录人	曹博文		总监签阅		

