

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

日期	2017年10月2日 星期一	气候	晴	气温	35°/24°c
监理人员动态:	李云、雷博文		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	润邦控股.				
施工机械动态:					
施工进度情况	今日放假, 暂停施工.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	陈九村扶贫电站、寮溪村扶贫电站、石角村扶贫电站进场施工问题, 正在协调中.				
记录人	雷博文.		总监签阅		

