

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站

日期	2017 年 10 月 8 日 星期日	气候	晴	气温	33°/22°
监理人员动态: 李云		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 谢邦控股					
施工机械动态:					
施工进度情况	今日暂停施工, 剩余贫困村电站建在学校屋顶 做条形基础. 顶续报增量签证, 到业主方确认.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李云	总监签阅			

