

监 理 日 志

工程名称: 瑞安市安固村屋顶光伏发电电站项目

日期	2017年12月16日 星期二	气候	小雨	气温	17°/17°
监理人员动态: 李云			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 润邦控股					
施工机械动态:					
施工进度情况	下雨暂停施工。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李云	总监签阅			

