

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市贫因村屋顶光伏发电电站.

日期	2017年10月28日 星期六	气候	晴	气温	27°/15°
监理人员动态:	李云, 雷博文	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	洞邦控股				
施工机械动态:					
施工进度情况	暂停施工.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	苏地村光伏电站的路被堵, 后天才能进场施工 做条形基础. 下发监理通知单一份.				
记录人	雷博文	总监签阅			

