

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

日期	2017 年 10 月 1 日 星期五	气候	多云	气温	21°/9°
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度 部位情况	今日暂停施工、等待并网。				
检查发现的 问题					
处理措施、 意见、结果					
协调内容 或其他	个别村致电站。因农网线路改造问题暂时 无法并网。				
记录人	李云		总监签阅		

