

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目.

日期	2017年12月15日 星期五	气候	小雨	气温	11°/8°C
监理人员动态:	李云 王五智		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	润升控股				
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	今日下雨暂停施工.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人	李云		总监签阅		



由 扫描全能王 扫描创建