

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

日期	2018年1月28日 星期日	气候	小雨	气温	5°/10°
监理人员动态:	李云	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	润井控股				
施工机械动态:					
施工进度情况	今日暂停施工.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李云	总监签阅			



由 扫描全能王 扫描创建