

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市贫因村屋顶光伏扶贫电站项目

日期	2017年11月3日 星期日	气候	多云	气温	15°/9°
监理人员动态:	李江 尹业智	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	润邦控股 以				
施工机械动态:					
施工进度情况	大厝村光伏扶贫电站, 施工人数以, 电缆敷设.				
检查发现的问题	1. 个别施工人员未戴安全帽				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改. 2. 施工人员必须戴安全帽				
协调内容或其他					
记录人	李江	总监签阅			

