

监 理 日 志

工程名称: 瑞安市农村电网改造低压线路工程。

日期	2017年07月06日 星期三	气候	晴	气温	30
监理单位动态:	在施工现场		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	暂停施工				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 因相关方未能达成一致协议, 利益协调协议, 暂停施工。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	周博文		总监签阅	尚守明	

