

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市安国村屋顶光伏扶贫电站项目

日期	2017年10月25日 星期四	气候	多云	气温	28°
监理单位动态:	整理资料		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	暂停施工				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	因国庆放假,厂家材料供应不及时,暂停施工				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	雷博文		总监签阅	黄宁明	

