

监 理 日 志

工程名称: 郴州市临武县屋顶光伏扶贫电站项目

日期	2017年10月06日 星期五	气候	晴	气温	30°
监理人员动态:	整理资料	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	暂停施工				
施工机械动态:	无				
施工进度情况 施工部位	因国庆放假,厂家材料供应不及时,暂停施工				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人	雷博文	总监签阅	黄守明		

