

# 监 理 日 志

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目.

|                |                 |                 |    |    |         |
|----------------|-----------------|-----------------|----|----|---------|
| 日期             | 2022年10月18日 星期三 | 气候              | 多云 | 气温 | 22°/18° |
| 监理人员动态:        |                 | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |    |         |
| 施工方人员动态:       |                 |                 |    |    |         |
| 施工机械动态:        |                 |                 |    |    |         |
| 施工进度<br>部位情况   | 今日暂停施工.         |                 |    |    |         |
| 检查发现的<br>问题    |                 |                 |    |    |         |
| 处理措施、<br>意见、结果 |                 |                 |    |    |         |
| 协调内容<br>或其他    |                 |                 |    |    |         |
| 记录人            | 雷博文             | 总监签阅            |    |    |         |

