

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

日期	2017年11月20日 星期二	气候	小雨	气温	11/8°C
监理人员动态:	李云		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	润邦控股				
施工机械动态:					
施工进度 部位	今日下雨暂停施工。				
检查发现的 问题					
处理措施、 意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人	李云		总监签阅		

