

# 监 理 日 志

工程名称: 瑞安市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目.

|            |                               |                 |    |    |        |
|------------|-------------------------------|-----------------|----|----|--------|
| 日期         | 2017年12月7日 星期四                | 气候              | 多云 | 气温 | 19°/9° |
| 监理人员动态:    | 李仁, 王五福.                      | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |    |        |
| 施工方人员动态:   | 张明强取 3人                       |                 |    |    |        |
| 施工机械动态:    |                               |                 |    |    |        |
| 施工进度情况     | 马山村光伏扶贫电站项目. 施工人数 3人. 电站并网发电. |                 |    |    |        |
| 检查发现的问题    |                               |                 |    |    |        |
| 处理措施、意见、结果 |                               |                 |    |    |        |
| 协调内容或其他    |                               |                 |    |    |        |
| 记录人        | 李仁                            | 总监签阅            |    |    |        |

