

监 理 日 志

工程名称: 锦州市贞屯村屋顶光伏扶贫电站农区

日期	2017年09月17日 星期日	气候	晴	气温	29°
监理人员动态: 现场巡视 整理资料		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 沟槽、向阳、山潭、支架安装已全部完成。 2. 暂存地				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	1. 大柏地 板石村、杨江村急需协商、材料进场。 2. 细镇、凤岗村、杨岭村需要进一步协商。				
记录人	高博文		总监签阅	高守明	

