

监 理 日 志

工程名称: 新乡市袁庄村屋顶光伏扶贫电站项目

日期	2017年09月23日 星期日	气候	晴	气温	31.5
监理单位动态: 现场巡视: 整理资料		材料进场。取样见证。合格情况:			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 暂停施工 (屋顶光伏方案改变, 新设计图未出)				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	隋博文		总监签阅	苗守明	

